

28 de dezembro de 2018
121/2018-VOP

COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento BM&FBOVESPA

Ref.: **Projeto D+2 – Cronograma das Fases de Implementação.**

O Comitê Executivo do Projeto D+2 informa, em complemento ao Comunicado Externo 055/2018-VOP, de 26/06/2018, o cronograma das fases de implementação do referido projeto, com base na prontidão e nas estimativas de participantes e clientes sobre atividades, esforços e prazos.

Escopo	Certificação	Ensaio da simulação do dia L (primeiro dia da liquidação em D+2)	Previsão de implementação
Redução do ciclo de liquidação para D+2	Primeira etapa – Início em 10/12/2018, com final de certificação previsto em 22/02/ 2019.	Primeiro ensaio – Início em 08/02/2019, com final previsto para 20/02/2019.	27/05/2019
iMercado (alocação, pre-matching e ficha cadastral INR)	Segunda etapa – Início em 15/04/2019, com final de certificação previsto para 17/05/2019.	Segundo ensaio – Início em 12/04/2019, com final previsto para 18/04/2019.	Até a implementação do Projeto D+2, podendo ser em tranches, de acordo com a prontidão observada no período de certificação.

Ressalta-se que, durante o período de 25/02/2019 a 12/04/2019, o ambiente de certificação estará disponível para testes dos itens que comporão o primeiro conjunto de melhorias e aprimoramentos de processos e sistemas da Câmara BM&FBOVESPA de 2019 a ser implementado antes do Projeto D+2, bem como testes do sistema iMercado, que não serão interrompidos, uma vez que funcionam com ciclo de liquidação tanto em D+2 como em D+3.

Para apresentar mais detalhes sobre as etapas e as dinâmicas do plano de implementação do Projeto D+2, será realizado workshop em **29/01/2019**, das 10h às 12h, com transmissão via streaming, não sendo necessário realizar inscrição. Basta acessar www.tvb3.com.br no dia do evento, no horário agendado.

121/2018-VOP



Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com o Grupo de Comunicação do Projeto D+2, pelos telefones (11) 2565-5340/5986 ou pelo e-mail projetoD2@b3.com.br.

Cícero Augusto Vieira Neto
Vice-Presidente de Operações,
Clearing e Depositária

José Ribeiro de Andrade
Vice-Presidente de Produtos e
Clientes

Milena Weiss Aloisi
Presidente da Câmara Consultiva
de Pós-Negociação

Luis Claudio de Freitas Coelho Pereira
Vice-Presidente da Câmara Consultiva
de Pós-Negociação